

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Республика Мордовия)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Мазов Владимир Николаевич, Первый заместитель Председателя Правительства - Министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия		
Руководитель регионального проекта	Вольфсон Игорь Анатольевич, Министр информатизации и связи Республики Мордовия		
Администратор регионального проекта	Коротин Михаил Иванович, первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Мордовия "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2021 года"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Республика Мордовия)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.										
1.1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Республики Мордовия, ПРОЦ	Основной показатель	100,0000	31.12.2019	0,0000	125,0000	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Обеспечена поддержка региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, путем доведения информации о конкурсах на поддержку в форме субсидий региональным компаниям или региональным проектам на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	ИТ-компании обеспечивают значимый вклад в реализацию повестки цифровой трансформации экономики Российской Федерации
1.2	Обеспечено внедрение образовательного приложения РСО ЕСЭК на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2019	Внедрено образовательное приложение РСО ЕСЭК
1.3	Обеспечено внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2019	Внедрено медицинское приложение РСО ЕСЭК

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	Обеспечено внедрение социального приложения РСО ЕСЭК на 01.05.2020 - 1 УСЛ ЕД	01.05.2020	Внедрено социальное приложение РСО ЕСЭК
1.5	Обеспечено внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК на 01.05.2020 - 1 УСЛ ЕД	01.05.2020	Внедрено спортивное приложение РСО ЕСЭК
1.6	Разработаны и размещены услуги на ЕПГУ в рамках проекта «Мультирегиональность» на 31.12.2024 - 46 ЕД	31.12.2024	Введенные в промышленную эксплуатацию ведомственные информационные системы, позволяющие автоматизировать процесс оказания услуг в электронном виде, размещенных на ЕПГУ

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Разработаны и размещены услуги на ЕПГУ в рамках проекта «Мультирегиональность»	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Обеспечена поддержка региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, путем доведения информации о конкурсах на поддержку в форме субсидий региональным компаниям или региональным проектам на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субъекта Российской Федерации							
1.1.3.3	бюджетам муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	4,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
1.6	Обеспечено внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК	7,00	54,00	1,00	0,00	0,00	0,00	62,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	7,00	54,00	1,00	0,00	0,00	0,00	62,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по региональному проекту, в том числе:	63,70	115,55	1,00	0,00	0,00	0,00	180,25
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Мордовия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	63,70	115,55	1,00	0,00	0,00	0,00	180,25

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Вольфсон И. А.	Министр информатизации и связи Республики Мордовия		30
2	Администратор регионального проекта	Коротин М. И.	первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Вольфсон Игорь Анатольевич	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Вольфсон И. А.	Министр информатизации и связи Республики Мордовия		30
4	Администратор	Коротин М. И.	первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Вольфсон Игорь Анатольевич	60
Обеспечена поддержка региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, путем доведения информации о конкурсах на поддержку в форме субсидий региональным компаниям или региональным проектам на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вольфсон И. А.	Министр информатизации и связи Республики Мордовия		30
6	Участник регионального проекта	Коротин М. И.	первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Вольфсон И. А.	60
Обеспечено внедрение образовательного приложения РСО ЕСЭК					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вольфсон И. А.	Министр информатизации и связи Республики Мордовия		30

8	Участник регионального проекта	Симонов А. Ю.	Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия		5
9	Участник регионального проекта	Явкина Г. А.	Министр образования Республики Мордовия		5
10	Участник регионального проекта	Коротин М. И.	первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Вольфсон И. А.	60
Обеспечено внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вольфсон И. А.	Министр информатизации и связи Республики Мордовия		30
12	Участник регионального проекта	Маркин О. В.	Министр здравоохранения Республики Мордовия		5
13	Участник регионального проекта	Симонов А. Ю.	Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия		5
14	Участник регионального проекта	Коротин М. И.	первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Вольфсон И. А.	60
Обеспечено внедрение социального приложения РСО ЕСЭК					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вольфсон И. А.	Министр информатизации и связи Республики Мордовия		30
16	Участник регионального проекта	Симонов А. Ю.	Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия		5

17	Участник регионального проекта	Князьков И. В.	Министр		5
18	Участник регионального проекта	Коротин М. И.	первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Вольфсон И. А.	60
Обеспечено внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вольфсон И. А.	Министр информатизации и связи Республики Мордовия		30
20	Участник регионального проекта	Савилов А. В.	Министр		5
21	Участник регионального проекта	Коротин М. И.	первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Вольфсон И. А.	60
22	Участник регионального проекта	Симонов А. Ю.	Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия		5
Разработаны и размещены услуги на ЕПГУ в рамках проекта «Мультирегиональность»					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вольфсон И. А.	Министр информатизации и связи Республики Мордовия		30
24	Участник регионального проекта	Симонов А. Ю.	Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия		5
25	Участник регионального проекта	Коротин М. И.	первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Вольфсон И. А.	60

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечена поддержка региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, путем доведения информации о конкурсах на поддержку в форме субсидий региональным компаниям или региональным проектам на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ	-	31.12.2021	Вольфсон И. А., Министр информатизации и связи Республики Мордовия	ИТ-компании обеспечивают значимый вклад в реализацию повестки цифровой трансформации экономики Российской Федерации	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Организован отбор региональных проектов, по заданным критериям на основе порядка отбора и финансирования проектов, утвержденного НПА Российской Федерации. Представление списка региональных компаний/проектов победителей в Минкомсвязь России	РРП
1.1.1	Организация первой очереди отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий (далее – СЦТ)	01.07.2019	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики	Справка Организован отбор региональных проектов, по заданным критериям на основе порядка отбора и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	и востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий			Мордовия	финансирования проектов, утвержденного НПА Российской Федерации. Представление списка региональных компаний/проектов победителей в Минкомсвязь России	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа На постоянной основе принимается участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО "Цифровая экономика"	РРП
1.2.1	Участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО "Цифровая экономика"	01.07.2019	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Справка На постоянной основе принимается участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					"Цифровая экономика"	
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Информация от Минкомсвязи России о реализации различных конкурсов и мероприятий доведена до заинтересованных субъектов экономики Республики Мордовия	РРП
1.3.1	Оказание содействия в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации	01.07.2019	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Исходящее письмо Оказано содействие в доведении информации, представленной Минкомсвязи России о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Республики Мордовия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Оказание содействия в доведении информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации	01.07.2019	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Исходящее письмо Оказано содействие в доведении информации, представленной Минкомсвязи России о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Республики Мордовия	РРП
1.3.3	Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории субъекта Российской Федерации	01.07.2019	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Исходящее письмо Оказано содействие в доведении информации, представленной Минкомсвязи России о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Республики Мордовия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.4	Оказание содействия в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории субъекта Российской Федерации	01.07.2019	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Исходящее письмо Оказано содействие в доведении информации, представленной Минкомсвязи России до заинтересованных компаний, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Республики Мордовия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Обеспечено внедрение образовательного приложения РСО ЕСЭК	-	31.12.2019	Вольфсон И. А., Министр информатизации и связи Республики Мордовия	Внедрено образовательное приложение РСО ЕСЭК	-
2.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан и утвержден Технический проект, а также рабочая документация на внедрение образовательного приложения РСО ЕСЭК	РРП
2.1.1	Разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок функционирования и использования образовательного приложения РСО ЕСЭК	01.09.2018	31.12.2019	Явкина Г. А., Министр образования Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Республики Мордовия, регулирующие порядок функционирования и использования образовательного приложения РСО ЕСЭК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Проведение предпроектного обследования инфраструктуры объектов, в которых планируется внедрение образовательного приложения РСО ЕСЭК. Определение стоимости внедрения приложения	01.09.2018	01.10.2018	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Отчет Разработан отчет о проведенном обследовании инфраструктуры объектов, в которых планируется внедрение образовательного приложения РСО ЕСЭК. Подготовлена смета на внедрение образовательного приложения РСО ЕСЭК	РРП
2.1.3	Разработка конкурсной документации на внедрение образовательного приложения РСО ЕСЭК	01.12.2018	14.01.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Определены способы проведения конкурсных процедур на внедрение образовательного приложения РСО ЕСЭК. Разработана конкурсная документация	РРП
2.1.4	Проведение конкурсных процедур и заключение Государственного контракта на выполнение работ по внедрению образовательного приложения РСО ЕСЭК	14.01.2019	01.03.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Проведены конкурсные процедуры. Определен исполнитель для реализации проекта. Заключен Государственный контракт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.5	Разработка концепции на образовательное приложение PCO ЕСЭК	01.03.2019	01.04.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработана и утверждена концепция на образовательное приложение PCO ЕСЭК. Определены способы внедрения образовательного приложения	РРП
2.1.6	Разработка Технического проекта и рабочей документации на внедрение образовательного приложения PCO ЕСЭК	01.04.2019	01.06.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан и утвержден Технический проект, а также рабочая документация на внедрение образовательного приложения PCO ЕСЭК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Выполнены работы по внедрению образовательного приложения РСО ЕСЭК. Обеспечена закупка, установка и настройка необходимого оборудования на объектах внедрения образовательного приложения РСО ЕСЭК. Выполнены пуско-наладочные работы	РРП
2.2.1	Определение источников финансирования для выполнения работ по внедрению образовательного приложения РСО ЕСЭК	01.10.2018	31.12.2018	Симонов А. Ю., Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия	Прочий тип документа Определены источники финансирования для выполнения работ по внедрению образовательного приложения РСО ЕСЭК. Внесены необходимые изменения в республиканский бюджет Республики Мордовия. Сформирован план закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	Выполнение работ по внедрению образовательного приложения РСО ЕСЭК. Закупка необходимого оборудования	01.06.2019	01.10.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Выполнены работы по внедрению образовательного приложения РСО ЕСЭК. Обеспечена закупка, установка и настройка необходимого оборудования на объектах внедрения образовательного приложения РСО ЕСЭК. Выполнены пуско-наладочные работы	РРП
2.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа С использованием образовательного приложения РСО ЕСЭК реализован эффективный механизм персонифицированного предоставления и учета мер социальной поддержки населения	РРП
2.3.1	Персонализация и выпуск Единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия	01.06.2019	01.10.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Запущена процедура персонализация и выпуск Единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	Запуск образовательного приложения РСО ЕСЭК в опытную и промышленную эксплуатацию	01.10.2019	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Образовательное приложение введено в опытную эксплуатацию и по итогам ее проведения в промышленную эксплуатацию	РРП
2.3.3	Техническое сопровождение образовательного приложения РСО ЕСЭК	01.10.2019	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Функционирующее в штатном режиме образовательное приложение РСО ЕСЭК	РРП
2.4	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия		
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2019	Вольфсон И. А., Министр информатизации и связи Республики Мордовия		
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Обеспечено внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК	-	31.12.2019	Вольфсон И. А., Министр информатизации и связи Республики Мордовия	Внедрено медицинское приложение РСО ЕСЭК	-
3.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан и утвержден Технический проект, а также рабочая документация на внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК	РРП
3.1.1	Разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок функционирования и использования медицинского приложения РСО ЕСЭК	01.09.2018	31.12.2019	Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Республики Мордовия, регулирующие порядок функционирования и использования медицинского приложения РСО ЕСЭК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Проведение предпроектного обследования инфраструктуры объектов, в которых планируется внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК. Определение стоимости внедрения приложения	01.09.2018	01.10.2018	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан отчет о проведенном обследовании инфраструктуры объектов, в которых планируется внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК. Подготовлена смета на внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК	РРП
3.1.3	Разработка конкурсной документации на внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК	01.12.2018	14.01.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Определены способы проведения конкурсных процедур на внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК. Разработана конкурсная документация	РРП
3.1.4	Проведение конкурсных процедур и заключение Государственного контракта на выполнение работ по внедрению медицинского приложения РСО ЕСЭК	14.01.2019	01.03.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Проведены конкурсные процедуры. Определен исполнитель для реализации проекта. Заключен Государственный контракт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.5	Разработка концепции на медицинское приложение РСО ЕСЭК	01.03.2019	01.04.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработана и утверждена концепция на медицинское приложение РСО ЕСЭК. Определены способы внедрения медицинского приложения	РРП
3.1.6	Разработка Технического проекта и рабочей документации на внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК	01.04.2019	01.06.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан и утвержден Технический проект, а также рабочая документация на внедрение медицинского приложения РСО ЕСЭК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Выполнены работы по внедрению медицинского приложения РСО ЕСЭК. Обеспечена закупка, установка и настройка необходимого оборудования на объектах внедрения медицинского приложения РСО ЕСЭК. Выполнены пуско- наладочные работы	РРП
3.2.1	Определение источников финансирования для выполнения работ по внедрению медицинского приложения РСО ЕСЭК	01.10.2018	01.12.2018	Симонов А. Ю., Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия	Прочий тип документа Определены источники финансирования для выполнения работ по внедрению медицинского приложения РСО ЕСЭК. Внесены необходимые изменения в республиканский бюджет Республики Мордовия. Сформирован план закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.2	Выполнение работ по внедрению медицинского приложения РСО ЕСЭК. Закупка необходимого оборудования	01.06.2019	01.10.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Выполнены работы по внедрению медицинского приложения РСО ЕСЭК. Обеспечена закупка, установка и настройка необходимого оборудования на объектах внедрения медицинского приложения РСО ЕСЭК. Выполнены пуско- наладочные работы	РРП
3.3	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	31.12.2019	Вольфсон И. А., Министр информатизации и связи Республики Мордовия		
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа С использованием медицинского приложения РСО ЕСЭК реализован эффективный механизм персонифицированного предоставления и учета мер социальной поддержки населения	РРП
3.4.1	Персонализация и выпуск Единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия	01.06.2019	01.10.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Запущена процедура персонализация и выпуск Единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия	РРП
3.4.2	Запуск медицинского приложения РСО ЕСЭК в опытную и промышленную эксплуатацию	01.10.2019	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Медицинское приложение введено в опытную эксплуатацию и по итогам ее проведения в промышленную эксплуатацию	РРП
3.4.3	Техническое сопровождение медицинского приложения РСО ЕСЭК	01.10.2019	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Функционирующее в штатном режиме медицинское приложение РСО ЕСЭК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия		
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия		
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Обеспечено внедрение социального приложения РСО ЕСЭК	-	01.05.2020	Вольфсон И. А., Министр информатизации и связи Республики Мордовия	Внедрено социальное приложение РСО ЕСЭК	-
4.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	01.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан и утвержден Технический проект, а также рабочая документация на внедрение социального приложения РСО ЕСЭК	РРП
4.1.1	Разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок функционирования и использования социального приложения РСО ЕСЭК	01.01.2019	01.02.2019	Князьков И. В., Министр	Прочий тип документа Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Республики Мордовия, регулирующие порядок функционирования и использования социального приложения РСО ЕСЭК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.2	Проведение предпроектного обследования инфраструктуры объектов, в которых планируется внедрение социального приложения РСО ЕСЭК. Определение стоимости внедрения приложения	01.02.2019	01.03.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан отчет о проведенном обследовании инфраструктуры объектов, в которых планируется внедрение социального приложения РСО ЕСЭК. Подготовлена смета на внедрение социального приложения РСО ЕСЭК	РРП
4.1.3	Разработка конкурсной документации на внедрение социального приложения РСО ЕСЭК	01.05.2019	01.06.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Определены способы проведения конкурсных процедур на внедрение социального приложения РСО ЕСЭК. Разработана конкурсная документация	РРП
4.1.4	Проведение конкурсных процедур и заключение Государственного контракта на выполнение работ по внедрению социального приложения РСО ЕСЭК	01.06.2019	01.08.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Проведены конкурсные процедуры. Определен исполнитель для реализации проекта. Заключен Государственный контракт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.5	Разработка концепции на социальное приложение РСО ЕСЭК	01.08.2019	01.09.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработана и утверждена концепция на социальное приложение РСО ЕСЭК. Определены способы внедрения социального приложения	РРП
4.1.6	Разработка Технического проекта и рабочей документации на внедрение социального приложения РСО ЕСЭК	01.09.2019	01.11.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан и утвержден Технический проект, а также рабочая документация на внедрение социального приложения РСО ЕСЭК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	01.03.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Выполнены работы по внедрению социального приложения РСО ЕСЭК. Обеспечена закупка, установка и настройка необходимого оборудования на объектах внедрения социального приложения РСО ЕСЭК. Выполнены пуско- наладочные работы	РРП
4.2.1	Определение источников финансирования для выполнения работ по внедрению социального приложения РСО ЕСЭК	01.03.2019	01.05.2019	Симонов А. Ю., Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия	Прочий тип документа Определены источники финансирования для выполнения работ по внедрению социального приложения РСО ЕСЭК. Внесены необходимые изменения в республиканский бюджет Республики Мордовия. Сформирован план закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	Выполнение работ по внедрению социального приложения РСО ЕСЭК. Закупка необходимого оборудования	01.11.2019	01.03.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Выполнены работы по внедрению социального приложения РСО ЕСЭК. Обеспечена закупка, установка и настройка необходимого оборудования на объектах внедрения социального приложения РСО ЕСЭК. Выполнены пуско-наладочные работы	РРП
4.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	01.05.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа С использованием социального приложения РСО ЕСЭК реализован эффективный механизм персонифицированного предоставления и учета мер социальной поддержки населения	РРП
4.3.1	Персонализация и выпуск Единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия	01.11.2019	01.03.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Запущена процедура персонализация и выпуск Единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.2	Запуск социального приложения РСО ЕСЭК в опытную и промышленную эксплуатацию	01.03.2020	01.05.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Социальное приложение введено в опытную эксплуатацию и по итогам ее проведения в промышленную эксплуатацию	РРП
4.3.3	Техническое сопровождение социального приложения РСО ЕСЭК	01.03.2020	01.05.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Функционирующее в штатном режиме социальное приложение РСО ЕСЭК	РРП
4.4	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	01.05.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия		
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	-	01.05.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия		
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	01.05.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия		
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Обеспечено внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК	-	01.05.2020	Вольфсон И. А., Министр информатизации и связи Республики Мордовия	Внедрено спортивное приложение РСО ЕСЭК	-
5.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	01.12.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан и утвержден Технический проект, а также рабочая документация на внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК	РРП
5.1.1	Разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок функционирования и использования спортивного приложения РСО ЕСЭК	01.01.2019	01.02.2019	Савилов А. В., Министр	Прочий тип документа Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Республики Мордовия, регулирующие порядок функционирования и использования спортивного приложения РСО ЕСЭК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.2	Проведение предпроектного обследования инфраструктуры объектов, в которых планируется внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК. Определение стоимости внедрения приложения	01.02.2019	01.03.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан отчет о проведенном обследовании инфраструктуры объектов, в которых планируется внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК. Подготовлена смета на внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК	РРП
5.1.3	Разработка конкурсной документации на внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК	01.05.2019	01.06.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Определены способы проведения конкурсных процедур на внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК. Разработана конкурсная документация	РРП
5.1.4	Проведение конкурсных процедур и заключение Государственного контракта на выполнение работ по внедрению спортивного приложения РСО ЕСЭК	01.06.2019	01.08.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Проведены конкурсные процедуры. Определен исполнитель для реализации проекта. Заключен Государственный контракт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.5	Разработка концепции на спортивное приложение РСО ЕСЭК	01.08.2019	01.09.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработана и утверждена концепция на спортивное приложение РСО ЕСЭК. Определены способы внедрения спортивного приложения	РРП
5.1.6	Разработка Технического проекта и рабочей документации на внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК	01.09.2019	01.11.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработан и утвержден Технический проект, а также рабочая документация на внедрение спортивного приложения РСО ЕСЭК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	01.03.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Выполнены работы по внедрению спортивного приложения РСО ЕСЭК. Обеспечена закупка, установка и настройка необходимого оборудования на объектах внедрения спортивного приложения РСО ЕСЭК. Выполнены пуско- наладочные работы	РРП
5.2.1	Определение источников финансирования для выполнения работ по внедрению спортивного приложения РСО ЕСЭК	01.03.2019	01.05.2019	Симонов А. Ю., Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия	Прочий тип документа Определены источники финансирования для выполнения работ по внедрению спортивного приложения РСО ЕСЭК. Внесены необходимые изменения в республиканский бюджет Республики Мордовия. Сформирован план закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2	Выполнение работ по внедрению спортивного приложения РСО ЕСЭК. Закупка необходимого оборудования	01.11.2019	01.03.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Выполнены работы по внедрению спортивного приложения РСО ЕСЭК. Обеспечена закупка, установка и настройка необходимого оборудования на объектах внедрения спортивного приложения РСО ЕСЭК. Выполнены пуско-наладочные работы	РРП
5.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	01.05.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа С использованием спортивного приложения РСО ЕСЭК реализован эффективный механизм персонифицированного предоставления и учета мер социальной поддержки населения	РРП
5.3.1	Персонализация и выпуск Единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия	01.11.2019	01.03.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Запущена процедура персонализация и выпуск Единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2	Запуск спортивного приложения РСО ЕСЭК в опытную и промышленную эксплуатацию	01.03.2020	01.05.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Спортивное приложение введено в опытную эксплуатацию и по итогам ее проведения в промышленную эксплуатацию	РРП
5.3.3	Техническое сопровождение спортивного приложения РСО ЕСЭК	01.03.2020	01.05.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Функционирующее в штатном режиме спортивное приложение РСО ЕСЭК	РРП
5.4	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	01.11.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия		
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)	-	01.03.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия		
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	01.05.2020	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия		
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Разработаны и размещены услуги на ЕПГУ в рамках проекта «Мультирегиональность»	-	31.12.2024	Вольфсон И. А., Министр информатизации и связи Республики Мордовия	Введенные в промышленную эксплуатацию ведомственные информационные системы, позволяющие автоматизировать процесс оказания услуг в электронном виде, размещенных на ЕПГУ	-
6.1	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	01.03.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработана и утверждена необходимая документация на по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	РРП
6.1.1	Разработка Технических требований на выполнение работ по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и их популяризации (далее – перевод услуг на ЕПГУ)	01.09.2018	01.11.2018	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Разработаны и утверждены Технические требования на выполнение работ по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид на Едином портале государственных и муниципальных услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					(функций) и их популяризации	
6.1.2	Проведение конкурсных процедур и заключение Государственного контракта на выполнение работ по переводу услуг на ЕПГУ	01.01.2019	01.03.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Проведены конкурсные процедуры. Определен исполнитель реализации проекта. Заключен Государственный контракт	РРП
6.2	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)	-	01.09.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Произведена доработка ведомственных автоматизированных информационных систем в целях автоматизации бизнес-процессов предоставления услуг в электронном виде	РРП
6.2.1	Определение источников финансирования для выполнения работ по переводу услуг на ЕПГУ	01.11.2018	31.01.2019	Симонов А. Ю., Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия	Прочий тип документа Определены источники финансирования для выполнения работ по переводу услуг на ЕПГУ. Внесены необходимые изменения в республиканский бюджет Республики Мордовия. Сформирован план закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.2	Разработка сервисов интеграции ведомственных АИС в части интеграции с порталными формами ЕПГУ	01.03.2019	01.06.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Выполнены работы по разработке, тестированию и вводу в эксплуатацию электронных сервисов для интеграции ведомственных АИС с портальными формами ЕПГУ	РРП
6.2.3	Подключение услуг к ЕПГУ в рамках проекта «Мультирегиональность»	01.06.2019	01.08.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Обеспечен вывод услуг на ЕПГУ	РРП
6.2.4	Приемка работ и ввод в опытную эксплуатацию модернизированной ИС в части ее интеграции с ЕПГУ	01.08.2019	01.09.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Введенные в опытную эксплуатацию ведомственные информационные системы, позволяющие автоматизировать процесс оказания услуг в электронном виде	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию	-	31.12.2024	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие при оказании услуг в электронном виде, в том числе реализована возможность получения результата услуг полностью в электронном виде	РРП
6.3.1	Информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде	01.08.2019	31.12.2024	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Размещены рекламно- информационные материалы, произведенные Республикой Мордовия и/или предоставляемые Минкомсвязью России, в СМИ, в том числе на телевидении, в наружной рекламе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3.2	Ввод в промышленную эксплуатацию модернизированной ИС в части ее интеграции с Единым порталом государственных услуг	01.09.2019	01.10.2019	Коротин М. И., первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия	Прочий тип документа Введенные в промышленную эксплуатацию ведомственные информационные системы, позволяющие автоматизировать процесс оказания услуг в электронном виде	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Республики Мордовия ПРОЦ							
$N = Vn / V0 * 100\%$							
1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий						V0 - Объем затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий в 2019 году Vn - Объем затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий в отчетном году