



**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП
в МБДОУ «Инсарский детский сад «Солнышко»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно - методическое, экспертное сопровождение процесса	Январь 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
2	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
4	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
5	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь, февраль 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
6	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г., рабочая группа
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ОУ по вопросам приведения ООП ДО, АОП ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО.	Март–май 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП.	Апрель – май 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО.	В течение текущего учебного года	Заведующая, Проказова Н.Г.
15	Проведение мониторинга укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март - май 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
3. Методическое обеспечение			
16	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО.	Март – апрель 2023	Рабочая группа
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	В течение учебного года	Заведующая, Проказова Н.Г.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	В течение учебного года	Заведующая, Проказова Н.Г.
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Заведующая, Проказова Н.Г., рабочая группа
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Заведующая, Проказова Н.Г., рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.,

26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г., рабочая группа
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.,
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г., заведующий хозяйством, Шкоденко А.В.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Заведующая, Проказова Н.Г.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г., заведующий хозяйством, Шкоденко А.В.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующая, Проказова Н.Г., заведующий хозяйством, Шкоденко А.В.