

«Дорожная карта»
по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении городского округа Саранск
«Детский сад №93»
на 2014-2015 гг.

№ п\п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Результат	Формы отчетных документов	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
1. Нормативно -правового обеспечения введения ФГОС ДО					
1.1.	Изучение ФГОС ДО	Январь 2014	Повышение компетентности педагогов	План, информация	Заведующая Старший воспитатель
1.2.	Изучение нормативно-методических писем по переходу на ФГОС ДО	В течение года	Пополнение нормативной базы	Информация	Заведующая Старший воспитатель
1.3.	Разработка плана «дорожной карты» сопровождения введения ФГОС ДО	До 24.01.2015	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План сопровождения и приказ	Руководитель структурного подразделения Творческая группа
1.4.	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ	До 24.01.2015	Изменения в локальных актах	Измененные локальные акты	Заведующая, творческая группа
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО					
2.1.	Создание творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО	Январь 2014	Создание, определение функций творческой группы	Приказ о создании творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО	Заведующая

2.2.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Январь 2014	Получение объективной информации о готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Аналитическая справка	Заведующая, творческая группа
2.3.	Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	В течение 2014-2015 года	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов родителей	Информация	Заведующая
2.4.	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	До сентября 2015	Разработка ОО программы ДОУ	Приказ об утверждении ООП	Заведующая Творческая группа
2.5.	Мониторинг введения ФГОС ДО	До 01.05.2015	Диагностические материалы	План контроля	Заведующая Творческая группа
2.6.	Постоянно действующий семинар в ДОУ «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	В течение года	Активное профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ по обмену опытом, документация семинара, обсуждение проблем и поиск их решения	Приказ, план семинара	Заведующая Творческая группа

2.7.	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС	В течение года	Обеспечение инструментария качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО	Методические материалы	Заведующая, творческая группа
2.8.	Разработка методических рекомендаций к организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО	В течение года	Методические рекомендации	Материал по предметно-развивающей среде	Заведующая, творческая группа
3. Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС ДО					
3.1.	Организация курсовой подготовки педагогических кадров по проблеме введения ФГОС ДО (разные формы: вебинары, дистанционные, онлайн, заочные и т.д.)	В течение 2014-2015гг	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению к ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки.	Заведующая
3.2.	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, городских и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014-2015гг.	Обеспечение научно-методического сопровождения и перехода введения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций	Заведующая
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО					
4.1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2014-2015 г.г.	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Представление информации на сайте	Заведующая

4.2.	Информирование учредителя о ходе введения ФГОС ДО в ДОУ	2014-2015 г.г.	Информационные справки	Представление информации	Заведующая Старший воспитатель
4.3.	Информирование родителей о ходе и результатах введения ФГОС ДО в дошкольном учреждении на общих родительских собраниях	2014-2015 г.г.	Протоколы родительских собраний	Приказы о проведение родительских собраний	Заведующая Старший воспитатель
4.4.	Обеспечение доступа участников образовательного процесса ДОУ к информационным образовательным ресурсам в сети интернет	2014-2015 г.г.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ ФГОС ДО	Старший воспитатель

5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО

5.1.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014-2015 г.г.	Соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка	Заведующая Старший воспитатель
5.2.	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с	2014-2015 г.г.	Изменения в оснащённости ДОУ	Информационная справка по итогам самообследования	Заведующая Старший воспитатель

	требованиями ФГОС ДО и возрастом детей		с учетом требований ФГОС ДО		
5.3.	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам основной образовательной программы ДОУ	2014-2015 г.г.	Укомплектованность библиотеки методического кабинета справочными материалами, методической литературой, УМК, электронными носителями.	Информационная справка по итогам самообследования	Заведующая Старший воспитатель
5.4.	Обеспечение материально-технической базы реализации программы ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и безопасности воспитанников и работников ДОУ	Весь период	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО материальной – технической базы ДОУ	Информационная справка	Заведующая Старший воспитатель

