

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Детский сад «Теремок» комбинированного вида

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Н.И.Сунгина приказ от

17.01.2023 №



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Детский сад «Теремок» комбинированного вида

Первый этап

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ

Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023

№	Наименование мероприятия/объекта /процедуры	Сроки испол нения	Ожидаемый результат/показатель	Ответственные
Основное мероприятие: 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
Стандартные процедуры:				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	февраль	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий МБДОУ
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	февраль	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы

3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	Февраль	Постапная подготовка Педагогических и управленчески х кадров к введению ФОП ДО	Заведующий МБДОУ
4	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	Февраль	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Члены рабочей группы
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	март	Получение объективной информации готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО		Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
7	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	март	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
8	Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования	март	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель
9	Организация методических совещаний, педагогических часов поизучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО МБДОУ № 266	Март-июль	Выработка стратегической линии проектирование деятельности	Старший воспитатель педагога
10	Проведение инструктивно методических совещаний и обучающихся семинаров повопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Старший воспитатель
11	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	июнь 2023	Создание ООП ДО	Рабочая группа

12	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДООУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДООУ	июль	Наличие ООП ДОО	Определение необходимых изменений в оснащенности ДООУ	Заведующий/Старший воспитатель.
13	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Июль-август	Наличие календарно-тематических планов		
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДОО	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Педагог- психолог	
15	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДОО	сентябрь	Наличие плана преемственности ДООУ и школы	Старший воспитатель	
16	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДООУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДООУ по внедрению ФОП ДОО.	Старший воспитатель	
17	Мониторинг введения ФОП ДОО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Старший воспитатель.	
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДОО					
Основное мероприятие:					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДОО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДОО	Ликвидация затруднений.	Старший воспитатель. Педагог- психолог
2	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным сведением ФОП ДОО.	Весь период			Старший воспитатель. Педагог- психолог

3 Консультации узких специалистов МБДОУ по февраль-август 2023 Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО Старший воспитатель.

4 Создание банка методических материалов по ФОП февраль- июль Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области средств, организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО Старший воспитатель.

5. Создание творческих групп педагогов по февраль-август Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО Старший воспитатель

Основное мероприятие:

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО

1 Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО Старший воспитатель
Рабочая группа

2 Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. Поступно Заведующий
МБДОУ

3 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. Поступно Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ

4 Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. Поступно Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.

5	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной Ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Старший воспитатель
6	Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами	Весь период	Трансляция обучающих сервисов. на страницах персональных педагогов и на официальном сайте ДОУ	
	Создание банка полезных ссылок, сервисов			

Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО

1	Скоростное подключение к сети Интернет	Весь период	Обеспечить бесперебойный с Средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам	Зам.заведующего по УВР
2	Размещение на сайте ДОУ информации о	Весь период	Информирование результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Зам. по УВР
3.	Обновление технических средств обучения, программного обеспечения	Весь период	Обеспечить возможность использования обучающем процессе	зам. по УВР
4	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Май	Информирование ответственности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты	Зам. по УВР
5	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО		Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации	Зам. по УВР
6	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО			