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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Республика Мордовия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

1.1 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения Республики

Мордовия (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет",

ПРОЦ

31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"

1.2 Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Республики

Мордовия, подключенных к сети

"Интернет", ПРОЦ

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

1.3 Доля образовательных организаций

государственной собственности

Республики Мордовия и

муниципальной собственности,

реализующих образовательные

программы общего образования и/или

среднего профессионального

образования, подключенных к сети

"Интернет", ПРОЦ

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

1.4 Доля органов государственной власти

Республики Мордовия, органов

местного самоуправления,

подключенных к сети "Интернет",

ПРОЦ

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Определена потребность в подключении к сети "Интернет" органов

государственной власти и органов местного самоуправления

Республики Мордовия.

Определена потребность в подключении к сети "Интернет" и

сформирован соответствующий список органов

государственной власти и органов местного самоуправления

в Республике Мордовия.

на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.03.2019

1.2

Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры

сети RSNet в целях обеспечения надежного взаимодействия

федеральных органов исполнительной власти и органом

исполнительной власти Республики Мордовия, подключенных к

сети "Интернет" через сеть RSNet.

Организованно подключение органов власти Республики

Мордовия к российскому государственному сегменту сети

«Интернет» (сеть RSNet). Обеспечено развитие, поддержание

и эксплуатация инфраструктуры сети RSNet в целях

обеспечения надежного взаимодействия информационных

систем и информационно - телекоммуникационных сетей

органов власти Республики Мордовия с российским

государственным сегментом сети «Интернет» (сеть RSNet).

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.3

Подключены к сети "Интернет" медицинские организации

государственной и муниципальной систем здравоохранения

К сети "Интернет" подключены медицинские организации

государственной и муниципальной систем здравоохранения

в рамках заключенных государственных контактов на

оказание соответствующих услуг.

на 31.12.2019 - 100 ПРОЦ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Подключены к сети "Интернет" культурные, спортивные и иные

организации социальной сферы

Сформирован перечень учреждений спорта, культуры и

организаций социальной сферы Республики Мордовия,

подлежащих подключению к сети «Интернет». Определены

исполнители и источники финансирования для

широкополосного подключения культурных, спортивных и

иных организаций социальной сферы к сети «Интернет». Все

культурные, спортивные и иные организации социальной

сферы имеют широкополосный доступ к сети «Интернет».

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

31.12.2022

1.5

Подключены к сети "Интернет" фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, государственные (муниципальные)

образовательные организации, реализующие программы общего

образования и/или среднего профессионального образования,

органы государственной власти, органы местного самоуправления,

территориально-избирательные коммиссии, пожарные части и

пожарные посты, участковые пункты полиции,территориальные

органы Росгвардии.

Фельдшерским и фельдшерско-акушерских пунктам,

государственным (муниципальным) образовательным

организациям, реализующим программы общего образования

и/или среднего профессионального образования, органам

государственной власти, органам местного самоуправления,

территориально-избирательным коммиссиям, пожарным

частям и пожарным постам, участковым пунктам

полиции,территориальным органам

Росгвардиипредоставлены типовые цифровые услуги по

сервисной модели в соответсвии с сформированными

перечнями.

на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ

31.12.2021

1.6

Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов

в малочисленных населенных пунктах

Обеспечены подключением к беспроводной сети связи

социально-значимые объекты в малочисленных населенных

пунктах, в соответствии с утвержденным перечнем.

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2023

1.7

Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной

активности операторов связи в целях развития сетей связи на основе

передовых технологий на территории Республики Мордовия

Проведен анализ существующих барьеров для операторов

связи по использованию радиочастотного спектра и

разработка предложений по их устранению. Созданы

дополнительные механизмы стимулирования и

благоприятная среда для инвестиционной активности

операторов связи на территории Республика Мордовия.

Построены новые объекты и сооружения связи в населенных

пунктах с наибольшей потребностью в услугах связи.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.8

Обеспечена доступность услуг по хранению и обработке данных в

Республике Мордовия для граждан, бизнеса и власти

Мощности Информационно-вычислительного комплекса

Технопарка в сфере высоких технологий Республики

Мордовия соответствуют установленным требованиям по

присоединению к инженерной инфраструктуре

государственной единой облачной платформы и

использованы для создания государственной облачной

платформы Российской Федерации. Реализован перевод

информационных систем и информационных ресурсов

органов государственной власти и местного самоуправления

Республики Мордовия в государственную единую облачную

платформу.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.9

Создана региональная система, обеспечивающая поддержку

проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и

социальной сферы для обеспечения развития цифровой экономики

Республики Мордовия

Обеспечена цифровизация ключевых отраслей экономики и

социальной сферы Республики Мордовия. Создана

региональная система, обеспечивающая поддержку проектов

по преобразованию приоритетных отраслей экономики и

социальной сферы для обеспечения развития цифровой

экономики Республики Мордовия.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Определена потребность в подключении к

сети "Интернет" органов государственной

власти и органов местного

самоуправления Республики Мордовия.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обеспечено развитие, поддержание и

эксплуатация инфраструктуры сети RSNet

в целях обеспечения надежного

взаимодействия федеральных органов

исполнительной власти и органом

исполнительной власти Республики

Мордовия, подключенных к сети

"Интернет" через сеть RSNet.

1.2 7,00 0,007,00 7,00 0,00 21,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

21,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Подключены к сети "Интернет"

медицинские организации

1.3 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

государственной и муниципальной систем

здравоохранения

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подключены к сети "Интернет"

культурные, спортивные и иные

организации социальной сферы

1.4 117,00 0,0038,00 0,00 0,00 155,000,00

1.1.1

1.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

внебюджетных фондов Российской

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 117,00 38,00 0,00 0,00 0,00 155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создана сеть беспроводной связи для

социально значимых объектов в

малочисленных населенных пунктах

1.5 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.2

1.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Создан дополнительный механизм

стимулирования инвестиционной

активности операторов связи в целях

развития сетей связи на основе передовых

технологий на территории Республики

Мордовия

1.6 4,50 0,004,50 4,50 0,00 13,500,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 13,504,50

Создана региональная система,

обеспечивающая поддержку проектов по

преобразованию приоритетных отраслей

экономики и социальной сферы для

обеспечения развития цифровой

экономики Республики Мордовия

1.7 0,00 0,0010,00 5,00 0,00 15,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Подключены к сети "Интернет"

фельдшерские и фельдшерско-

1.8 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

акушерские пункты, государственные

(муниципальные) образовательные

организации, реализующие программы

общего образования и/или среднего

профессионального образования, органы

государственной власти, органы местного

самоуправления, территориально-

избирательные коммиссии, пожарные

части и пожарные посты, участковые

пункты полиции,территориальные органы

Росгвардии.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Обеспечена доступность услуг по

хранению и обработке данных в

Республике Мордовия для граждан,

бизнеса и власти

1.9 40,00 0,000,00 0,00 0,00 40,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 168,50 59,50 16,50 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Мордовия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

7,00 0,007,00 7,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 244,50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

161,50 0,0052,50 9,50 0,00 0,00 223,50

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00 0,007,00 7,00 0,00 0,00 21,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18

2 Администратор регионального

проекта

Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон Игорь

Анатольевич

45

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Симонов А. Ю. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

финансов Республики

Мордовия

8

4 Участник проекта Чадов И. А. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

жилищно - коммунального

хозяйства, энергетики и

гражданской защиты

населения Республики

Мордовия

8

5 Участник проекта Маркин О. В. Министр здравоохранения

Республики Мордовия

12

6 Участник проекта Явкина Г. А. Министр образования

Республики Мордовия

12

7 Участник проекта Наумов А. Г. Начальник Главного

управления МЧС России по

Республике Мордовия

10

8 Участник проекта Арсентьев Ю. В. Министр внутренних дел по

Республике Мордовия

8
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту

9 Участник проекта Чушкин А. М. Министр 100

10 Участник проекта Цыганов В. В. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

строительства, транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Мордовия

8

11 Участник проекта Савилов А. В. Министр 8

12 Участник проекта Князьков И. В. Министр 8

13 Руководитель проекта Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18

14 Администратор Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон Игорь

Анатольевич

45

Определена потребность в подключении к сети "Интернет" органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18

16 Участник регионального

проекта

Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 45

Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры сети RSNet в целях обеспечения надежного взаимодействия федеральных органов

исполнительной власти и органом исполнительной власти Республики Мордовия, подключенных к сети "Интернет" через сеть RSNet.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18
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18 Участник регионального

проекта

Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 45

Подключены к сети "Интернет" медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18

20 Участник регионального

проекта

Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 45

21 Участник регионального

проекта

Маркин О. В. Министр здравоохранения

Республики Мордовия

12

Подключены к сети "Интернет" культурные, спортивные и иные организации социальной сферы

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18

23 Участник регионального

проекта

Чушкин А. М. Министр 100

24 Участник регионального

проекта

Савилов А. В. Министр 8

25 Участник регионального

проекта

Князьков И. В. Министр 8

26 Участник регионального

проекта

Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 45
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Подключены к сети "Интернет" фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, государственные (муниципальные) образовательные организации,

реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования, органы государственной власти, органы местного

самоуправления, территориально-избирательные коммиссии, пожарные части и пожарные посты, участковые пункты полиции,территориальные органы

Росгвардии.

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18

28 Участник регионального

проекта

Явкина Г. А. Министр образования

Республики Мордовия

12

29 Участник регионального

проекта

Маркин О. В. Министр здравоохранения

Республики Мордовия

12

30 Участник регионального

проекта

Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 45

31 Участник регионального

проекта

Наумов А. Г. Начальник Главного

управления МЧС России по

Республике Мордовия

10

Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18

33 Участник регионального

проекта

Маркин О. В. Министр здравоохранения

Республики Мордовия

12

34 Участник регионального

проекта

Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 45

35 Участник регионального

проекта

Арсентьев Ю. В. Министр внутренних дел по

Республике Мордовия

8

36 Участник регионального

проекта

Явкина Г. А. Министр образования

Республики Мордовия

12
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37 Участник регионального

проекта

Наумов А. Г. Начальник Главного

управления МЧС России по

Республике Мордовия

10

Создан дополнительный механизм стимулирования инвестиционной активности операторов связи в целях развития сетей связи на основе передовых

технологий на территории Республики Мордовия

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18

39 Участник регионального

проекта

Симонов А. Ю. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

финансов Республики

Мордовия

8

40 Участник регионального

проекта

Чадов И. А. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

жилищно - коммунального

хозяйства, энергетики и

гражданской защиты

населения Республики

Мордовия

8

41 Участник регионального

проекта

Цыганов В. В. Заместитель Председателя

Правительства - Министр

строительства, транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Мордовия

8

42 Участник регионального

проекта

Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 45

Обеспечена доступность услуг по хранению и обработке данных в Республике Мордовия для граждан, бизнеса и власти

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18
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44 Участник регионального

проекта

Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 45

Создана региональная система, обеспечивающая поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы для

обеспечения развития цифровой экономики Республики Мордовия

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вольфсон И. А. Министр информатизации и

связи Республики Мордовия

18

46 Участник регионального

проекта

Курмакаев Р. Р. заместитель Министра

информатизации и связи

Республики Мордовия

Вольфсон И. А. 45
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Республика Мордовия)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Определена потребность в подключении к сети

"Интернет" органов государственной власти и

органов местного самоуправления Республики

Мордовия.0

1

Определена потребность в

подключении к сети

"Интернет" и

сформирован

соответствующий список

органов государственной

власти и органов местного

самоуправления в

Республике Мордовия.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

- 31.03.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 Определены органы

государственной власти и

местного самоуправления

Республики Мордовия,

нуждающихся в услугах

широкополосного доступа

к сети "Интернет".

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.03.2019

Формирование перечня органов государственной

власти Республики Мордовия и органов местного

самоуправления Республики Мордовия,

подлежащих подключению к сети «Интернет»

1.1.1

Прочий тип документа

Сформирован перечень

органов государственной

власти Республики

Мордовия и органов

местного самоуправления

в Республике Мордовия,

подлежащих

подключению к сети

«Интернет»

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено развитие, поддержание и

эксплуатация инфраструктуры сети RSNet в

целях обеспечения надежного взаимодействия

федеральных органов исполнительной власти и

органом исполнительной власти Республики

Мордовия, подключенных к сети "Интернет"

через сеть RSNet.0

2

Организованно

подключение органов

власти Республики

Мордовия к  российскому

государственному

сегменту сети «Интернет»

(сеть RSNet). Обеспечено

развитие, поддержание и

эксплуатация

инфраструктуры сети

RSNet в целях

обеспечения надежного

взаимодействия

информационных систем

и информационно -

телекоммуникационных

сетей органов власти

Республики Мордовия с

российским

государственным

сегментом сети

«Интернет» (сеть RSNet).

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

 Обеспечено развитие,

поддержание и

эксплуатация

инфраструктуры сети

RSNet в целях

обеспечения надежного

взаимодействия

федеральных органов

исполнительной власти и

органом исполнительной

власти Республики

Мордовия, подключенных

к сети "Интернет" через

сеть RSNet в соответствии

с требованиями Указа

Президента Российской

Федерации от 22.05.2015

г. № 260 «О некоторых

вопросах

информационной

безопасности Российской

Федерации»

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2021

Проведение мероприятий по обеспечению

поддержания, эксплуатации и развития

инфраструктуры российского государственного

сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet)

2.1.1

Отчет Организовано

подключение органов

власти Республики

Мордовия к российскому

государственному

сегменту сети «Интернет»

(сеть RSNet)

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мероприятий по обеспечению

взаимодействия информационных систем и

информационно-телекоммуникационных сетей

органов власти Республики Мордовия с

российским государственным сегментом сети

«Интернет» (сеть RSNet)

2.1.2

Отчет Обеспечено

взаимодействие

информационных систем

и информационно -

телекоммуникационных

сетей органов власти

Республики Мордовия с

российским

государственным

сегментом сети

«Интернет» (сеть RSNet)

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.2

 

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

31.12.2021

Оплачены услуги за доступ к сети "Интернет"

органов государственной власти Республики

Мордовия и местного самоуправления

2.2.1

Акт выполненных работ

(оказанных услуг).

РРП15.07.2019 Симонов А. Ю.,

Заместитель

Председателя

Правительства -

Министр финансов

Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Подключены к сети "Интернет" медицинские

организации государственной и муниципальной

систем здравоохранения0

3

К сети "Интернет"

подключены медицинские

организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения в рамках

заключенных

государственных

контактов на оказание

соответствующих услуг.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

- 31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 Сформирован перечень

учреждений

здравоохранения,

подлежащих

подключению к сети

«Интернет».

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2019

Формирование перечня учреждений

здравоохранения (больниц, поликлиник),

подлежащих подключению к сети «Интернет»

3.1.1

Прочий тип документа

Сформирован перечень

учреждений

здравоохранения,

подлежащих

подключению к сети

«Интернет»

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

 К сети "Интернет"

подключены медицинские

организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения в рамках

заключенных

государственных

контактов на оказание

соответствующих услуг.

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2019

Содействие подключению к сети "Интернет"

медицинских организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения в рамках

заключенных государственных контактов на

оказание широкополосного доступа к сети

«Интернет»

3.2.1

Акт оказанных услуг

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Подключены к сети "Интернет" культурные,

спортивные и иные организации социальной

сферы0

4

Сформирован перечень

учреждений спорта,

культуры и организаций

социальной сферы

Республики Мордовия,

подлежащих

подключению к сети

«Интернет». Определены

исполнители и источники

финансирования для

широкополосного

подключения культурных,

спортивных и иных

организаций социальной

сферы к сети «Интернет».

Все культурные,

спортивные и иные

организации социальной

сферы имеют

широкополосный доступ к

сети «Интернет».

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 Сформирован перечень

учреждений спорта,

культуры и организаций

социальной сферы

Республики Мордовия,

подлежащих

подключению к сети

«Интернет».Сформирован

пакет конкурсной

документации и технико-

экономическое

обоснование на создание

инфраструктуры в целях

оказания услуг

широкополосного доступа

к сети «Интернет»

культурным, спортивным

и иным организациям

социальной сферы.

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2022

Формирование перечня культурных, спортивных

и иных организаций социальной сферы,

подлежащих подключению к сети "Интернет"

4.1.1

Прочий тип документа

Сформирован перечень

учреждений спорта,

культуры и организаций

социальной сферы

Республики Мордовия,

подлежащих

подключению к сети

«Интернет»

РРП01.01.2020 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка предложений по порядку

финансирования услуг широкополосного доступа

к сети «Интернет» культурных, спортивных и

иных организаций социальной сферы

4.1.2

Справка Подготовлены

предложения по

финансированию услуг

широкополосного доступа

к сети «Интернет»

культурных, спортивных

и иных организаций

социальной сферы

РРП01.01.2021 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.05.2021

Определение порядка финансирования для

оказания услуг широкополосного доступа к сети

«Интернет» культурных, спортивных и иных

организаций социальной сферы

4.1.3

Соглашение Определен

порядок и источник

финансирования услуг

широкополосного доступа

к сети «Интернет»

культурным, спортивным

и иным организациям

социальной сферы

РРП01.06.2021 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Подготовка конкурсной документации и технико-

экономического обоснования на создание

инфраструктуры в целях оказания услуг

широкополосного доступа к сети «Интернет»

культурным, спортивным и иных организациям

социальной сферы

4.1.4

Прочий тип документа

Сформирован пакет

конкурсной документации

и технико-экономическое

обоснование на создание

инфраструктуры в целях

оказания услуг

широкополосного доступа

к сети «Интернет»

культурным, спортивным

и иным организациям

социальной сферы

РРП01.09.2021 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 Заключенные

соответствующие

договоры

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2022

Проведение в соответствии с действующим

законодательством конкурсных процедур по

выбору исполнителя на создание инфраструктуры

в целях оказания услуг широкополосного доступа

к сети «Интернет» культурных, спортивных и

иных организаций социальной сферы

4.2.1

Прочий тип документа

Заключенные договоры на

создание инфраструктуры

в целях оказания услуг

широкополосного доступа

к сети «Интернет»

культурным, спортивным

и иным организациям

социальной сферы

РРП01.01.2022 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

30.04.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 Все культурные,

спортивные и иные

организации социальной

сферы имеют

широкополосный доступ к

сети «Интернет».

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение подключения культурных,

спортивных и иных организаций социальной

сферы к сети «Интернет» в рамках

государственных контрактов

4.3.1

Акт оказанных услуг

РРП01.04.2022 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Подключены к сети "Интернет" фельдшерские и

фельдшерско-акушерские пункты,

государственные (муниципальные)

образовательные организации, реализующие

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, органы

государственной власти, органы местного

самоуправления, территориально-избирательные

коммиссии, пожарные части и пожарные посты,

участковые пункты полиции,территориальные

органы Росгвардии.0

5

Фельдшерским и

фельдшерско-акушерских

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и/или

среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориально-

избирательным

коммиссиям, пожарным

частям и пожарным

постам, участковым

пунктам

полиции,территориальны

м органам

Росгвардиипредоставлены

типовые цифровые услуги

по сервисной модели в

соответсвии с

сформированными

перечнями.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 Сформированы перечни

типовых цифровых услуг

для все объектов, которым

данные услуги должны

быть оказаны

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2021

Определение и ежегодная актуализация перечня

типовых цифровых услуг для фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов, а также

типовых требований к оказанию цифровых

сервисов, предоставляемых фельдшерским и

фельдшерско-акушерским пунктам в2019-2021

годах

5.1.1

 Сформирован перечнь

типовых цифровых услуг

для фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, а также типовых

требований к оказанию

цифровых сервисов,

предоставляемых

фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам

РРП01.01.2019 Маркин О. В.,

Министр

здравоохранения

Республики

Мордовия

31.12.2019

Разработка предложений для внесения изменений

в нормативно-правовые акты Российской

Федерации, обеспечивающие возможность

предоставления фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам типовых цифровых услуг по

сервисной модели

5.1.2

Прочий тип документа

Разработаны предложения

для внесения изменений в

нормативно-правовые

акты Российской

Федерации о возможности

предоставления цифровых

услуг по сервисной

модели

РРП01.01.2019 Маркин О. В.,

Министр

здравоохранения

Республики

Мордовия

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежегодная актуализация перечня фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов, которым

должны быть оказаны цифровые услуги в 2019-

2021 гг.

5.1.3

 Актуализирован перечень

фельдшерско и

фельдшерско-акушерских

пунктов, которым должны

быть оказаны цифровые

услуги в 2019-2021 гг.

РРП01.01.2020 Маркин О. В.,

Министр

здравоохранения

Республики

Мордовия

31.12.2020

Формирование перечня государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования,

подлежащих подключению к сети «Интернет»

5.1.4

 Сформирован перечень

образовательных

организаций, подлежащих

подключению к сети

«Интернет»

РРП01.01.2019 Явкина Г. А.,

Министр образования

Республики

Мордовия

31.03.2019

Определение и ежегодная актуализация перечня

типовых цифровых услуг государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования,

а также типовых требований к оказанию

цифровых сервисов, предоставляемых

образовательным организациям в 2019-2021 гг.

5.1.5

 Сформирован перечень

типовых цифровых услуг

для образовательных

организаций, а также

типовых требований к

оказанию цифровых

сервисов,

предоставляемых

образовательным

организациям

РРП01.01.2019 Явкина Г. А.,

Министр образования

Республики

Мордовия

31.12.2019

Разработка предложении для внесения изменений

в нормативно-правовые акты Российской

Федерации, обеспечивающие возможность

предоставления государственных

(муниципальных) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования

типовых цифровых услуг по сервисной модели

5.1.6

 Разработаны предложения

для внесения изменений в

нормативно-правовые

акты Российской

Федерации о возможности

предоставления цифровых

услуг образовательным

организациям

РРП01.01.2019 Явкина Г. А.,

Министр образования

Республики

Мордовия

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежегодная актуализация перечня

государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, которым

должны быть оказаны цифровые услуги в 2019-

2021 гг.

5.1.7

 Актуализирован перечень

образовательных

организаций, которым

должны быть оказаны

цифровые услуги в 2019-

2021 гг.

РРП01.01.2020 Явкина Г. А.,

Министр образования

Республики

Мордовия

31.12.2020

Определение требований к каналам связи и

перечня типовых цифровых услуг органов

государственной власти и органов местного

самоуправления

5.1.8

 Сформированы

требования к каналам

связи

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Формирование поэтапного плана подключения к

сети "Интернет" органов государственной власти

и органом местного самоуправления

5.1.9

 План подключения к сети

"Интернет" органов

государственной власти и

органом местного

самоуправления

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Содействие в формировании перечня пожарных

частей и пожарных постов, подлежащих

подключению к сети "Интернет" и требований к

каналам связи пожарных частей и пожарных

постов

5.1.1

0

Справка Подготовка

справочной информации

по запросу Минкомсвязи

России

РРП01.01.2019 Наумов А. Г.,

Начальник Главного

управления МЧС

России по Республике

Мордовия

31.03.2019

Содействие в формировании перечня участковых

пунктов полиции и территориальных органов

Росгвардии, подлежащих подключению к сети

"Интернет" и требований к каналам связи

5.1.1

1

Справка Подготовка

справочной информации

по запросу Минкомсвязи

России

РРП01.01.2019 Арсентьев Ю. В.,

Министр внутренних

дел по Республике

Мордовия

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

 Содействие

подключению к сети

интернет указанных

социально-значимых

объектов.

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2021

Содействие подключению и оказанию цифровых

услуг по сервисной модели фельдшерским и

фельдшерско-акушерским пунктам в рамках ФП

"Информационная Инфраструктура"

5.2.1

Акт оказанных услуг

РРП01.01.2019 Маркин О. В.,

Министр

здравоохранения

Республики

Мордовия

31.12.2021

Содействие подключению и оказанию цифровых

услуг по сервисной модели государственным

(муниципальным) образовательных организаций,

реализующих программы общего образования

и/или среднего профессионального образования в

рамках ФП "Информационная Инфраструктура"

5.2.2

Акт оказанных услуг

РРП01.01.2019 Явкина Г. А.,

Министр образования

Республики

Мордовия

31.12.2021

Содействие подключению к сети "Интернет"

органов государственной власти и органов

местного самоуправления в рамках ФП

"Информационная инфраструктура"

5.2.3

Акт оказанных услуг

РРП01.01.2020 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оказание телекоммуникационных услуг связи

органам государственной власти Республики

Мордовия для осуществления безопасного

информационного взаимодействия посредством

скоростной информационной магистрали, в

рамках заключенного государственного

контракта

5.2.4

Акт оказанных услуг

РРП01.03.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Содействие подключению к сети "Интернет"

пожарных частей и пожарных постов, в

соответсвии с утвержденным перечнем

5.2.5

Акт оказанных услуг

РРП01.03.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Содействие подключению к сети "Интернет"

участковых пунктов полиции и территориальных

органов Росгвардии, в соответствии с

утвержденным перечнем

5.2.6

Акт оказанных услуг

РРП01.03.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создана сеть беспроводной связи для социально

значимых объектов в малочисленных населенных

пунктах0

6

Обеспечены

подключением к

беспроводной сети связи

социально-значимые

объекты в малочисленных

населенных пунктах, в

соответствии с

утвержденным перечнем.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

- 31.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 Сформирован перечень

социально-значимых

объектов в

малочисленных

населенных пунктах,

подлежащих

подключению к

беспроводной сети связи.

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2023

Содействие в формировании перечня социально

значимых объектов в малочисленных населенных

пунктах, подлежащих подключению к

беспроводной сети связи.

6.1.1

Прочий тип документа

Ответ на запрос

Минкомсвязи России.

Направление информации

по запросу.

РРП01.01.2020 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.2

 Обеспечены

подключением к

беспроводной сети связи

социально значимые

объекты в малочисленных

населенных пунктах, в

соответствии с

утвержденным перечнем.

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2023

Содействие подключению к беспроводной сети

связи социально значимых объектов в

малочисленных населенных пунктах, в

соответствии с утвержденным перечнем.

6.2.1

Акт оказанных услуг.

РРП01.01.2020 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создан дополнительный механизм

стимулирования инвестиционной активности

операторов связи в целях развития сетей связи на

основе передовых технологий на территории

Республики Мордовия0

7

Проведен анализ

существующих барьеров

для операторов связи по

использованию

радиочастотного спектра и

разработка предложений

по их устранению.

Созданы дополнительные

механизмы

стимулирования и

благоприятная среда для

инвестиционной

активности операторов

связи на территории

Республика Мордовия.

Построены новые объекты

и сооружения связи в

населенных пунктах с

наибольшей потребностью

в услугах связи.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

 Созданы нормативные

правовые акты

регламентирующие

дополнительные

механизмы

стимулирования и

создание благоприятной

среды для

инвестиционной

активности операторов

связи на территории

Республика Мордовия.

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2024

Проведение анализа существующих барьеров для

операторов связи по использованию

радиочастотного спектра и разработка

предложений по их устранению

7.1.1

Справка Подготовлен

справочно-

информационный

документ о существующих

барьерах для операторов

связи по использованию

радиочастотного спектра и

предложениях по их

устранению

РРП01.01.2020 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

Определение порядка размещения оборудования

связи в многоквартирных домах для обеспечения

оказания услуг связи

7.1.2

Положение упрощении

доступа операторам связи

к объектам общей

собственности

многоквартирных жилых

домов в целях размещения

оборудования связи для

обеспечения оказания

услуг связи

РРП01.01.2020 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка предложений по упрощению

процедуры выдачи разрешения на строительство

объектов связи

7.1.3

Положение о механизме

процедуры выдачи

разрешения на

строительство объектов

связи

РРП01.04.2020 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.2

 Обеспечены

подключением к

беспроводной сети связи

социально значимые

объекты в малочисленных

населенных пунктах, в

соответствии с

утвержденным перечнем.

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2024

Строительство новых объектов и сооружений

связи в соответствии с выбранной финансовой

моделью

7.2.1

Акт о создании новых

объектов и сооружений

связи в населенных

пунктах с наибольшей

потребностью в услугах

связи

РРП01.01.2021 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена доступность услуг по хранению и

обработке данных в Республике Мордовия для

граждан, бизнеса и власти0

8

Мощности

Информационно-

вычислительного

комплекса Технопарка в

сфере высоких технологий

 Республики Мордовия

соответствуют

установленным

требованиям по

присоединению к

инженерной

инфраструктуре

государственной единой

облачной платформы и

использованы для

создания государственной

облачной платформы

Российской Федерации.

Реализован перевод

информационных систем

и информационных

ресурсов органов

государственной власти и

местного самоуправления

Республики Мордовия в

государственную единую

облачную платформу.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 Определены нормативы

выделения

вычислительных

мощностей для хранения и

обработки данных в

центре обработки данных

Республики Мордовия

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2019

Анализ текущих потребностей органов власти и

органов местного самоуправления Республики

Мордовия в услугах инфраструктуры хранения и

обработки данных, а также в общесистемных и

прикладных сервисах. Разработка

соответствующего прогноза на 2020 - 2024 гг.

8.1.1

Справка о потребностях

органов власти и органов

местного самоуправления

Республики Мордовия в

услугах инфраструктуры

хранения и обработки

данных, а также в

общесистемных и

прикладных сервисах.

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.03.2019

Разработка нормативов выделения

вычислительных мощностей для хранения и

обработки данных в центре обработки данных

Республики Мордовия

8.1.2

Распоряжение

Правительства

Республики Мордовия,

утверждающее нормативы

выделения

вычислительных

мощностей для хранения и

обработки данных в

центре обработки данных

Республики Мордовия

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение обследования и категоризации

применяемых органами государственной власти

Республики Мордовия и органами местного

самоуправления Республики Мордовия

информационных систем и оценка длительности

и сложности их миграции на облачную

платформу

8.1.3

Отчет

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 Мощности

Информационно-

вычислительного

комплекса Технопарка в

сфере высоких технологий

Республики Мордовия

соответствуют

установленным

требованиям по

присоединению к

инженерной

инфраструктуре

государственной единой

облачной платформы.

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2019

Проведение ремонтно-строительных работ,

необходимых для функционирования

информационно-вычислительного комплекса

Технопарка в сфере высоких технологий.

8.2.1

Акт выполненных работ

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Модернизация технологического оборудования8.2.2

Акт выполненных работ

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Модернизация систем электронного

правительства Республики Мордовия

8.2.3

Акт выполненных работ

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Техническое обеспечение средств и систем

защиты информации

8.2.4

Акт выполненных работ

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Проведение оптимизации инфраструктуры

электронного правительства Республики

Мордовия

8.2.5

Прочий тип документа об

оптимизации

инфраструктуры

электронного

правительства

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

На основе Методических рекомендаций

Минкомсвязи России проведение оптимизации

архитектуры, применяемых органами

государственной власти и органами местного

самоуправления информационных систем с

целью миграции на облачную платформу

8.2.6

 Архитектура

информационных систем

подготовлена к миграции

на облачную платформу

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

 Созданная

государственная единая

облачная платформа

предоставляет весь спектр

необходимых прикладных

облачных сервисов для

органов государственной

власти и органов местного

самоуправления,

обеспечивая при этом

экономию бюджетных

средств выделяемых на

информатизацию.

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2021

Перевод информационных систем и ресурсов,

используемых органами государственной власти

и органами местного самоуправления Республики

Мордовия, в центр обработки данных Республики

Мордовия.

8.3.1

 Выполнение плана по

переводу

информационных систем

и ресурсов, используемых

органами государственной

власти и органами

местного самоуправления

Республики Мордовия.

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2019

Осуществление миграции информационных

систем (и соответствующих информационных

ресурсов) Республики Мордовия, а также

отдельных органов местного самоуправления в

государственную единую облачную платформу с

переходом на сервисную модель потребления

облачных ресурсов (в соответствии с планом

Минкомсвязи России по переводу пилотных

регионов в государственную единую облачную

платформу).

8.3.2

Протокол испытаний

информационных систем

органов государственной

власти Республики

Мордовия, размещённых в

государственной единой

облачной платформе.

РРП01.01.2020 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создана региональная система, обеспечивающая

поддержку проектов по преобразованию

приоритетных отраслей экономики и социальной

сферы для обеспечения развития цифровой

экономики Республики Мордовия0

9

Обеспечена цифровизация

ключевых отраслей

экономики и социальной

сферы Республики

Мордовия. Создана

региональная система,

обеспечивающая

поддержку проектов по

преобразованию

приоритетных отраслей

экономики и социальной

сферы для обеспечения

развития цифровой

экономики Республики

Мордовия.

Вольфсон И. А.,

Министр

информатизации и

связи Республики

Мордовия

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.1

 Создана региональная

информационная

инфраструктура,

удовлетворяющая

требованиям

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

РРП

-

31.12.2024

Координация внедрения ведомственных

информационных систем и ресурсов

9.1.1

Решение Правительства

Республики Мордовия о

необходимости внедрения

ведомственных

информационных систем

и ресурсов

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Модернизация локальных вычислительных сетей

органов государственной власти Республики

Мордовия

9.1.2

 Завершена модернизация

локальных

вычислительных и

структурированных

кабельных сетей органов

государственной власти

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2024

Развитие региональной информационной

инфраструктуры под задачи региональных

составляющих федеральных проектов,

направленных на цифровое развитие отраслей

экономики и социальной сферы (в т.ч. «Цифровая

культура», «Создание цифровой платформы

поддержки производственной и сбытовой

деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства», «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения», «Цифровая школа»)

9.1.3

 Создана региональная

информационная

инфраструктура,

удовлетворяющая

требованиям

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

РРП01.01.2019 Курмакаев Р. Р.,

заместитель

Министра

информатизации и

связи Республики

Мордовия

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Республика Мордовия)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Мордовия (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет" ПРОЦ

1 Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных

к сети "Интернет" (Ростовская

область)

МО1 - Число

объектов

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

(больницы и

поликлиники),

подключенных к сети

"Интернет", шт

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы

и поликлиники),

подключенных к сети

"Интернет"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных

к сети "Интернет" (Ростовская

область)

МО2 - Общее число

объектов

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

(больницы и

поликлиники),

осуществляющих

свою деятельность на

территории

Ростовской области,

шт

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы

и поликлиники),

подключенных к сети

"Интернет"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения

Республики Мордовия, подключенных к сети "Интернет" ПРОЦ

2 Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет" (Амурская

область)

ФАП1 – число

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

подключенных к сети

"Интернет", в соответствии

с утвержденным перечнем,

представленным субъектом

Российской Федерации.

ФАП2 – общее число

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

осуществляющих свою

деятельность на территории

субъекта Российской

Федерации, в соответствии

с утвержденным перечнем
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля образовательных организаций государственной собственности Республики Мордовия и муниципальной собственности, реализующих

образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" ПРОЦ

3 Доля образовательных

организаций государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, реализующих

образовательные программы

общего образования и/или

среднего профессионального

образования, подключенных к

сети "Интернет", %

ОО1 – число

образовательных

организаций

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования,

подключённых к сети

"Интернет", в соответствии

с утвержденным перечнем

ОО2 – общее число

образовательных

организаций

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

собственности,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования,

осуществляющих свою

деятельность на территории

субъекта Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет" ПРОЦ

4 Доля органов власти субъекта

Российской Федерации,

органов местного

самоуправления,

подключенных к сети

"Интернет", %

ОГВ1 – число органов

власти субъекта Российской

Федерации, органов

местного самоуправления,

подключённых к сети

"Интернет" в соответствии

с утвержденным перечнем.

ОГВ2 – общее число

органов власти субъекта

Российской Федерации,

органов местного

самоуправления, в

соответствии с

утвержденным перечнем


