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План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ  «Инсарская СОШ№2»
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1.
	Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Издание  приказа о создании Центра
	 Даньшина Т.А.
	Приказ директора школы
	05.04.2021

	1.2.
	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»
	Даньшина Т.А. 
Красникова М.В.
	План мероприятий
	Апрель 2021 г.

	1.3.
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра
	 Администрация школы
	Медиаплан информационного сопровождения
	Апрель2021 г.

	1.4.
	Утверждение Положения о деятельности Центра
	Даньшина Т.А. 
Красникова М.В.
	Положение о деятельности Центра
	Апрель 2021 г.

	1.5.
	Разработка проекта зонирования Центра  ОУ 
	Даньшина Т.А. 

	Проект зонирования
	Апрель 2021

	1.6.
	Согласование утверждение проекта зонирования Центра
	Даньшина Т.А. 

	Проект зонирования
	Апрель 2021 г.

	1.7.
	Назначение руководителя Центра  
	Даньшина Т.А. 

	Приказ директора
	06.04.2021 г.

	1.8.
	Создание рабочей группы
	Даньшина Т.А. 
Красникова М.В.
	Приказ директора
	Апрель 2021 г.

	2.
	Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1.
	Информация  об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов
	Даньшина Т.А. 

	Заявки на финансирование
	Апрель 2021 г.

	2.2.
	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг
	Даньшина Т.А. 
Тулупова Л.И.
	Извещения о проведении закупок
	Май-июнь
2021 г.

	2.3.
	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком  для установки оборудования в Центре «Точка роста»
	Даньшина Т.А. 

	Проектно-сметная документация
	Апрель 2021 г.

	2.4.
	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком
	[bookmark: _GoBack]Даньшина Т.А. 

	Отчеты
	Май – июль 2021 г.

	2.5.
	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра
	Даньшина Т.А. 

	Заявка
	Апрель 2021 г.

	2.6.
	Приемка помещений Центра
	Даньшина Т.А. 

	Акт
	01.08.2021

	3.
	Кадровое обеспечение

	3.1.
	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах
	Красникова М.В.
	Свидетельства о повышении квалификации
	В течение года

	3.2.
	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования 
	Красникова М.В.
	Рабочие программы педагогов
	к 01.09.2021

	3.3.
	Составление штатного расписания центра
	Красникова М.В.
	Приказ по утверждению Штатного расписания
	к 01.09.2021

	3.4.
	Разработка должностных инструкций сотрудников центра
	Красникова М.В.
	Утвержденные должностные инструкции
	к 01.09.2021

	4.
	Информационное сопровождение

	4.1
	Информация о начале реализации проекта
	Красникова М.В.
Морозова С.А.
	Новости, статьи, репортажи
	

	4.2.
	Запуск сайта
	Красникова М.В.
Морозова С.А.
	Новости
Раздел «Точка роста»
	Апрель 2021

	4.3.
	Открытие Центра
	Даньшина Т.А.
Красникова М.В.
Акмайкина Н.С.
	Торжественное мероприятие
	01.09.2021

	4.4.
	Организация работы Центра образования «Точка роста»
	Красникова М.В.
Учителя
	Расписание
Расстановка кадров
планирование
	с 01.09.2021

	4.5.
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий Центра.
	Красникова М.В.
Учителя
	Информация на сайте школы
	Август 2021

	4.6.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Красникова М.В.
Учителя
	Приказ директора школы о зачислении учащихся
	Сентябрь 2021

	4.7.
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Красникова М.В.
Учителя
	Отчет
	еженедельно












