

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОШАЙГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПРИКАЗ

От 02 февраля 2022 года

№ 10

с. Старое Шайгово

**Об утверждении «Дорожной карты»
муниципальных мероприятий по
реализации проекта Адресной
методической помощи «500+»**

В целях реализации проекта Адресной методической помощи «500+» в Старошайговском муниципальном районе

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» муниципальных мероприятий по реализации Проекта Адресной методической помощи «500+» в Старошайговском муниципальном районе на 2022 год (далее - Проект).

2. Муниципальному координатору Проекта – методисту МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений» Курзиной Н.М. обеспечить реализацию «дорожной карты» Проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ «Центр информационно – методического и технического обеспечения муниципальных учреждений Старошайговского муниципального района» Чалдышкину Н.В.

Начальник

Управления по вопросам социальной сферы

С.А. Алышева



Курзина Н.М.

**«Дорожная карта»
муниципальных мероприятий по реализации проекта Адресной методической помощи
«500+» в Старошайговском муниципальном районе на 2022 год**

№	Описание действий	Дата реализации	Муниципальные показатели реализации проекта
1.	Назначение муниципального координатора проекта	январь	Приказ Управления по вопросам социальной сферы
2.	Организация анкетирования участников образовательных отношений в школе-участнике проекта	18.01 -04.03.2022	Прохождение анкетирования не менее 95% всеми участниками
3.	Участие в региональном установочном семинаре-совещании	19.01.2021	Школа-участник проекта приняла участие в семинаре
4.	Ознакомление школ и кураторов с рисковыми профилями школ (РПШ)	февраль	Школа-участник и куратор начинают работу с РПШ
5.	Первичное посещение школ кураторами	март	Школу-участника проекта посетил куратор и активировал рисковые направления в МЭДК
6.	Информационное сопровождение еженедельных научно-методических вебинаров	Март-апрель	Школа-участник проекта, куратор, муниципальный координатор приняли участие в вебинарах
7.	Сопровождение размещения школами концептуальных документов: Концепции развития, дорожной карты в ИС МЭДК	апрель	Школа-участник проекта разместила в ИС МЭДК концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту
8.	Сопровождение размещения школами данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	май	Школа-участник проекта разместила в ИС МЭДК необходимые документы
9.	Проведение диагностических мероприятий в школе -участника проекта по анализу: - качества образования (результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР); - реализации программ воспитания в 00; - эффективности построения ВСОКО с учетом внешних оценочных процедур; - ресурсного (кадрового, материально-технического) обеспечения школ - участника проекта; - организации обучения детей с ОВЗ	В течение года	Проведен анализ данных мониторинговых исследований плановых проверок

10.	Включение педагогов школы-участника проекта в работу профессиональных педагогических сообществ по совершенствованию технологий обучения.	1.04 2022 - 31.12.2022 г.	Включение в работу профессиональных объединений не менее 50% педагогов школы – участника проекта
11.	Осуществление мониторинга реализации дорожной карты муниципальных мероприятий по проекту и предоставление данных региональному координатору по его результатам (1 этап)	Июнь 2022 г	Подготовлены аналитические отчеты, результаты мониторинга предоставлены региональному координатору
12.	Осуществление мониторинга реализации дорожной карты муниципальных мероприятий по проекту и предоставление данных региональному координатору по его результатам (2 этап)	Сентябрь 2022 г	Подготовлены аналитические отчеты, результаты мониторинга предоставлены региональному координатору
13.	Организация обучения школьных команд по адресным программам повышения квалификации объемом не менее 36 часов	Октябрь-ноябрь 2022 г.	Школьная команда школы-участника проекта прошли КПК на базе ЦНППИМ «Педагог 13.ру»
14.	Проведение муниципального конкурса «Калейдоскоп методических идей» с привлечением не менее 50% педагогов школы-участника проекта	15.04.2022	Проведен
15.	Проведение методического семинара в МОУ «Мельцанская СОШ» им. Е.Д. Трубкиной «Обмен опытом работы участников проекта 500+ 2021 года»	24.05.2022	Проведен методический семинар
16.	Формирование пакетов методических документов: - для руководителей 00 (рекомендации по построению ВСОКО, рекомендации по анализу внешних оценочных процедур и т.д.); - для педагогических работников (проблемный анализ педагогических ситуаций; примеры рабочих программ, планов внеурочной деятельности, классного руководства и т.д.; методические рекомендации по интеграции общего и дополнительного образования).	В течение года	Разработано не менее 10 методических пособий
17.	Анализ результатов реализации проекта в 2022 году, обсуждение планов на 2023 г.	Декабрь 2022 г.	Подготовлены итоговые аналитические отчеты, подготовлены перспективные планы реализации проекта в 2022 г.